

국 무 총 리 행 정 조 정 실

국무총리지시 제 13 호

(732-7157)

1991.10. 4

수 신 수신처 참조

제 목 경부고속도로 확장사업 관련 지시

'93년도 8월에 개최되는 대전세계박람회 준비와 관련한 경부고속도로 (수원~청원IC) 확장공사를 예정대로 추진하기 위하여 별첨과 같이 지시하니 각급 관서는 추진에 만전을 기하기 바랍니다.

첨 부 : 국무총리지시 1건 끝.

국 무 총 리

수신처 : 내무부, 경기도, 충청북도, 충청남도

國 務 總 理 指 示

'93年 8月에 大田에서 3個月 동안 열리는 大田世界博覽會를 통하여 우리나라 産業技術의 도약과 國民의 科學技術에 대한 興味를 고취시켜 先進技術國으로 도약을 기하기 위하여 政府는 同 博覽會 準備에 모든 努力을 기울이고 있습니다.

이러한 政府의 各種 支援努力에 힘입어 博覽會場의 主要工事が 豫定대로 추진되고 있고 大田圈의 道路 등 각종 基盤施設도 計劃대로 建設되고 있으며, 外國의 參加 誘致도 순조로와서 60余國의 參加目標 達成에는 어려움이 없을 것으로 보입니다.

그러나 同 博覽會의 成功的 開催 여부는 總 觀覽客의 60% 이상을 차지할 것으로 보이는 首都圈 觀覽客의 輸送對策에 달려있고 구체적으로는 수원~청원 IC間 京釜高速道路 擴張工事 추진에 그 成敗가 달려있다고 해도 과언이 아닌 바, 當初부터 工期가 不足한 상황에서 各 行政機關의 最大限 協調를 전제로 하여 同 擴張工事を 推進해 왔던 것입니다.

따라서 政府에서는 특별히 京釜高速道路 擴張事業의 重要性을 인식하여 國務總理室 主管으로 推進點檢班을 運營·수시 進行狀況 點檢 및 督勵를 해왔으나, '91.9末 現在 擴張工事に 소요되는 筆地 중 89%만이 確保되어 實質的인 工事 進展에 막대한 蹉跌이 있습니다.

이러한 問題點은 工事 推進機關에서 매수, 기공승낙, 수용 등 適法한 土地 確保節次를 조속히 추진하여 극복하여야 하나, 한편으로는 일선地方行政 機關의 責任者가 同工事의 重要도와 效用性を 심분 理解하여 該當住民을 說得, 최종 수용재결 전에라도 工事が 進行될 수 있도록 支援하여야 한다고 봅니다.

따라서 관련 道知事는 工事의 進行狀況을 수시로 직접 點檢하고 關聯 市長·郡守를 督勵하여 本 工事が 蹉跌 없이 進行되도록 各별히 努力 하여 주시기 바랍니다.